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１． 長寿命化修繕計画の目的 

 １）背景 

  ・乙部町における長寿命化修繕計画対象橋梁は、現在、４１橋あり、このうち建設後５０年

を経過する高齢化橋梁は、１３橋で３２％を占めます。 

  ・２０年後には、この割合が７１％を占め、急速に高齢化橋梁が増大します。 

  ・今後、増大が見込まれる橋梁の修繕・架替えに要する経費に対し、可能な限りのコスト縮

減への取り組みが不可欠になります。 

 
 ２）目的 

  ・定期点検による橋梁の状態把握、予防的な修繕及び計画的な架替えを着実に進め、橋梁の

長寿化と橋梁の修繕・架替えに係る費用を縮減します。 

  ・重要な道路ネットワークの安全性・信頼性を確保していくために長寿命化修繕計画を策定

します。 

 
 
 

 
■ 建設後５０年以上の橋梁 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋種別の橋梁数(２０２０年現在) 

全橋梁４１橋 

上汐見橋（橋長２７．２０m） 

昭和４６年供用開始（49 歳） 

建設後５０年以上の橋梁箇所数の増加 
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２．長寿命化修繕計画の対象橋梁 

 

 長寿命化修繕計画の対象とする橋梁は、乙部町が管理する全４１橋を対象とします。 

（橋） 

 １級 

市町村道 

2 級 

市町村道 

その他 

町道 
合計 

全管理橋梁数 8 5 28 41 

 

 

 

うち計画の対象橋梁数 8 5 28 41 

 うち R3 年度計画策定橋梁数 8 5 28 41 

 

 

３．老朽化対策における基本的な方針 

 

 １）健全度の把握の基本的な方針 

健全度の把握については、橋梁の架設年度や立地条件等を十分考慮して実施するとともに、

「北海道市町村橋梁点検マニュアル（北海道道路メンテナンス会議）」に基づいて定期的に点

検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握します。 

 

 ２）日常的な維持管理に関する基本的な方針 

橋梁を良好状態に保つため、定期点検、異常時点検の他、日常的な維持管理として、橋梁

を含めた道路パトロールやこまめな清掃などに努めます。 

 

 

４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する方針 

 

 １）基本的な方針 

  ・健全度の把握および日常的な維持管理に関する基本方針に基づき、予防保全的な維持管理・

修繕計画を実施し、修繕や架替えに必要となる事業費の肥大化や無駄を排除し、ライフサ

イクルコスト（ＬＣＣ）の縮減を図ります。 

  ・詳細点検結果に基づく橋梁の健全度把握及び損傷状況に応じて橋梁長寿命化修繕計画を見

直します。 

 

 ２）対象橋梁の状態 

   対象橋梁の点検・診断結果は、別紙対象施設一覧による 

 

 ３）費用縮減の短期的な目標 

   全ての橋梁について新技術の活用を検討し、次回点検の令和７年度までに２橋程度の橋梁

に対して約１５０万円のコスト縮減を目指します。  

 

 

５．対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期 

  

 様式１-２による 
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６．長寿命化修繕計画による効果 

 

この計画の対象橋梁４１橋について、事後的な対応（大規模な補修や架替え）の場合と適切な

時期に修繕等を実施する予防的な維持管理の場合のコストについて比較しました。 

この計画に基づき予防的な維持管理に転換することで、今後６０年間で検討した場合では、事

後的な対応の場合は約２５億円、予防的な維持管理の場合は約８億円となり、約１７億円の維持

管理コストの縮減が見込めます。 

なお、上記の費用は現時点での試算であり、今後の損傷状態の変化などによる計画の見直しに

より、変動することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．新技術の活用 

   

  効率的な維持管理や費用の縮減、事業効率化のために NETIS（新技術情報共有システム）等

新技術の活用について検討します。 

 

 １）橋梁点検 

令和１２年度までにすべての橋梁でドローン等のロボットや人工知能（AI）による点検支援

技術の活用を検討し、２橋程度の橋梁に対して約５０万円のコスト縮減を目指します。 

 

 ２）修繕工事 

  すべての橋梁で設計段階から新材料や新工法の活用を含めた比較検討を行い、令和１２年度

までに４橋程度の橋梁に対して約２百万円のコスト縮減を目指します。 

 

８．集約化・撤去 

  管理橋梁４１橋の内、３橋については早期修繕が必要であるが路線使用頻度が低い事から、

令和１０年度までに約２０百万程度の維持管理コストの縮減を図るため、路線の廃道を含め 

集約化・撤去を地元の意見を踏まえながら検討します。 

 

 

60 年間で約 17 億円

コスト縮減 
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９．対策内容 

  

 平成 26年度から令和元年度までの点検結果に対する主な対策として、以下の対策を行いました。 

 

〇 鋼桁再塗装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 コンクリート床版 断面修復 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 コンクリート橋台 断面修復 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０．計画策定担当部署 

 

１）計画策定担当部署 

   乙部町建設課 ℡：0139-62-2810 

以 上 
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乙部町　対象橋梁一覧表

対策内容

極楽橋 花磯２号線 1965 3.30 3.70 ＲＣ橋 字花磯 R2 Ⅱ R7 塗装塗替え R5 R6 10,000千円
汐見橋 潮見３号線 1986 28.40 2.80 鋼橋 字潮見 R2 Ⅲ R7

上汐見橋 潮見花磯線 1971 27.20 6.80 鋼橋 字潮見 R2 Ⅱ R7

元和２号橋 元和１号線 1988 2.60 7.50 ＲＣ橋 字元和 R2 Ⅱ R7

元和３号橋 元和１号線 1975 15.00 7.00 ＰＣ橋 字元和 R2 Ⅲ R7
断面修復
橋面防水

R2 R3 50,000千円

元和４号橋 元和１号線 1981 16.62 7.00 ＰＣ橋 字元和 R2 Ⅲ R7 断面修復 R3 R4 20,000千円
目名３号橋 目名川沿道路 1961 5.44 4.80 ＲＣ橋 字栄野 R2 Ⅱ R7

目名４号橋 目名川沿道路 1960 5.52 4.00 ＲＣ橋 字栄野 R2 Ⅱ R7

目名５号橋 目名川沿道路 1961 5.52 4.80 ＲＣ橋 字栄野 R2 Ⅱ R7

落合橋 突符川沿道路 1978 31.50 7.50 鋼橋 字栄野 R2 Ⅱ R7

栄野橋 突符川沿道路 1963 51.12 4.30 鋼橋 字栄野 R2 Ⅱ R7

突符橋 突符川沿道路 1965 35.60 4.40 鋼橋 字栄野 R2 Ⅱ R7

黄金橋 鳴海牧場線 1992 21.18 7.70 鋼橋 字富岡 R2 Ⅱ R7

菖蒲谷地２号橋 富岡７号線 1989 12.00 6.20 ＰＣ橋 字富岡 R2 Ⅱ R7

緑橋 乙部漁港線 2000 98.40 12.00 ＰＣ橋 字館浦 R2 Ⅲ R7 断面修復 R3 R5 50,000千円
緑川橋 緑町２号線 1973 5.40 7.80 ＲＣ橋 字緑町 R2 Ⅱ R7

上緑川橋 緑町５号線 1968 2.50 3.00 ＲＣ橋 字緑町 R2 Ⅰ R7

五厘沢橋 滝瀬２号線 1999 7.20 4.60 ＰＣ橋 字滝瀬 R2 Ⅱ R7

姫川1号橋 姫川１号線 1999 2.10 5.50 ＲＣ橋 字館浦 R2 Ⅰ R7

小坂岱橋 姫川９号線 1987 9.44 7.70 ＰＣ橋 字姫川 R2 Ⅱ R7

旭岱３号橋 旭岱９号線 1986 17.10 5.00 鋼橋 字旭岱 R2 Ⅲ R7 塗装塗替え R9 R10 20,000千円
旭岱４号橋 旭岱６号線 1990 17.10 5.20 鋼橋 字旭岱 R2 Ⅲ R7 塗装塗替え R10 R11 15,000千円
旭岱５号橋 旭岱６号線 1988 17.30 3.00 鋼橋 字旭岱 R2 Ⅱ R7

旭岱１号橋 旭岱４号線 1982 13.45 4.80 鋼橋 字旭岱 R2 Ⅱ R7

旭岱２号橋 旭岱４号線 1963 5.65 4.00 ＲＣ橋 字旭岱 R2 Ⅱ R7

萬年橋 乙部岳峰越線 1963 10.40 4.40 ＰＣ橋 字旭岱 R2 Ⅲ R7
ひび割れ補修
防護柵補修

R6 R7 20,000千円

峩郎橋 乙部岳峰越線 1963 10.50 4.40 ＰＣ橋 字旭岱 R2 Ⅲ R7
ひび割れ補修
断面修復

R7 R8 10,000千円

無名橋 乙部岳峰越線 1963 2.93 4.00 ＲＣ橋 字旭岱 R2 Ⅱ R7

奥姫川橋 乙部岳峰越線 1968 22.00 4.80 鋼橋 字姫川 R2 Ⅱ R7

峰越橋 乙部岳峰越線 1969 30.65 4.80 鋼橋 字姫川 R2 Ⅲ R7
当て板補強
塗装塗替え

R8 R9 50,000千円

元和１号橋 元和１号線 1988 2.60 6.20 ＲＣ橋 字元和 R2 Ⅱ R7

はやせ橋 館浦牧場線 1995 64.00 8.70 鋼橋 字緑町 R2 Ⅲ R7 塗装塗替え R4 R5 70,000千円
光陽橋 館ノ上鳥山線 1990 21.00 6.20 鋼橋 字鳥山 R2 Ⅱ R7

鮪ノ岬橋 潮見花磯線 1988 35.00 11.00 鋼橋 字花磯 R2 Ⅱ R7

花磯橋 潮見花磯線 1997 23.00 11.00 ＰＣ橋 字花磯 R2 Ⅱ R7

鳥山橋 鳥山公園環状線 1996 24.60 11.75 ＰＣ橋 字鳥山 R2 Ⅱ R7

長磯橋 豊浜漁港線 1994 17.86 12.50 ＰＣ橋 字花磯 R2 Ⅱ R7

小川橋 旭岱１３号線 1994 17.66 7.20 ＰＣ橋 字旭岱 R2 Ⅱ R7

栄豊1号橋 栄豊線 1993 19.00 6.20 鋼橋 字元和 R2 Ⅱ R7

来拝橋 目名川沿道路 2015 30.20 5.20 鋼橋 字栄野 R2 Ⅰ R7

下女男橋 目名川沿道路 2018 15.35 6.50 鋼橋 字栄野 R2 Ⅰ R7

対策に係る
全体概算事業費最新

点検
年度

健全
性

法定点検
（近接目視）

次回
点検
年度

対策の
着手・完了年度

着手年度 完了年度補修内容

架設年橋梁名 路線名
橋長
[m]

橋梁の種類
全幅員

[m]
所在地
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