

令和 6 年度 発注予定工事等情報

< 乙部町 建設課 >

## 令和 6 年度 発注予定工事等情報

令和 6 年 4 月 1 日 現在

下記の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

所管課名： 建設課 技術係

(千円)

整理 番号	種別 (工種)	工事(委託業務)名	工事(委託業務) 場 所	当 初 工事(委託業務)概要	変 更 工事(委託業務)概要	発注予定時期		工期 (ヶ月)	概算工事 (委託) 費	入札及び 契約方法
						当初	変更			
1	土木	町道維持補修工事	緑町ほか	側溝改修L=103m、蓋取替 転落防止柵改修L=25m		4月		4ヶ月	10,700	指名
2	土木	町道舗装補修工事ほか	緑町ほか	新設舗装A=180、区画線補修 カーブVA=1,075m <sup>2</sup> 、舗装打替A=15m <sup>2</sup>		4月		4ヶ月	6,000	指名
3	土木	河川維持補修工事	鳥山	柵渠改修 L=38m		4月		4ヶ月	5,000	指名
4	土木	緑町4号線道路改良舗装工事	緑町	改良舗装 L=82m		6月		10ヶ月	200,000	指名
5	土木	富岡5号線道路改良舗装工事	富岡	改良舗装 L=540m		6月		10ヶ月	160,500	指名
6	土木	元和1号線災害防除工事	元和	法面防護 A=961m <sup>2</sup>		7月		6ヶ月	140,000	指名
7	土木	緑橋橋梁補修工事	緑町	橋長L=98.4m 断面修復、地覆補修ほか		10月		6ヶ月	26,500	指名
8	土木	はやせ橋橋梁補修工事	緑町	橋長L=64.0m 断面修復、地覆補修ほか		10月		6ヶ月	50,000	指名
9	土木	緊急浚渫推進事業 突符川浚渫工事	栄浜	堆積土砂撤去 V=2,000m <sup>3</sup>		10月		6ヶ月	8,000	指名
10	土木	緊急浚渫推進事業 来拝川浚渫工事	栄浜	堆積土砂撤去 V=1,000m <sup>3</sup>		10月		6ヶ月	5,000	指名
11	土木	緊急浚渫推進事業 小茂内川浚渫工事	鳥山	堆積土砂撤去 V=1,000m <sup>3</sup>		10月		3ヶ月	3,000	指名
12	土木	緊急浚渫推進事業 小川浚渫工事	旭岱	堆積土砂撤去 V=400m <sup>3</sup>		10月		3ヶ月	3,000	指名









