

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	集落名	2019年度				2020年度			
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
北海道	乙部町	乙部地区				①	②		③・④	
			→				→			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地区化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続