

乙 総 務
令和 7 年 4 月 1 8 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

乙部町長 寺 島 努

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日
(2) サービス開始日: 令和 4 年 4 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	14 箇所（令和 4 年度） 24 箇所（令和 5 年度） 29 箇所（令和 6 年度）	8 箇所	9 箇所	11 箇所

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
101 回線	8 回線	9 回線	11 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

- ・サービス開始前に、整備対象地区において、防災無線や広報の折り込みチラシにて、光回線開通の周知を行った。
- ・各地区で開催される町政懇談会等において、光サービス利用についてお願いをしている。
- ・令和6年1月19日 デジタル体験イベント、光回線相談会を開催
サービス提供事業者と連携し、整備対象地区において、ブロードバンドサービス、VR、e-スポーツの体験イベントと通信の歴史を学ぶ展示会、また、光回線利用に関する相談会を実施した。

4. 評価

● 住家・事業所用 Wi-Fi

令和6年度末の実績値は目標値に対して37.9%の達成率であり、目標達成は果たせなかったが、令和8年9月末での目標達成に向けて引き続き普及活動を継続する。

<住家・事業所用 Wi-Fi の実績値について>

該当世帯へアンケート調査を実施し、以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値 =

$$(\text{アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数}) / (\text{アンケート回答者の光回線利用世帯数}) \times (\text{光回線利用数})$$

アンケート結果は以下の通り。

- ・アンケート配布世帯数： 151世帯
- ・アンケート回収世帯数： 87世帯
- ・アンケート回答者の Wi-Fi 利用世帯数： 23世帯
- ・アンケート回答者の光回線利用世帯数： 23世帯
- ・光回線利用数： 11

$$[\text{家庭用 Wi-Fi 実績値}] = 23 / 23 * 11 = 11 \text{箇所}$$

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

再度住民へ広報誌やHPによる広報活動などを行い、Wi-Fi未利用世帯へのアプローチをすることで、目標値達成を目指す。

各地区との町政懇談会の場において、引き続き、周知していく。

DXの推進と合わせ、通信サービスを利用した行政サービスの提供の取り組みを進めていく。

個別訪問も含め、サービス提供事業者と連携した加入・利用促進の取り組みを進めていく。

以上